

第17回PTAフェスティバル タイムスケジュール (予定)

	① ホームページ レイアウト	②各コンクール	③学校紹介 団体紹介	④特集	⑤ステージ発表	⑥オンライン 講演会	⑦しゃべり場 Pフェス	⑧ 協賛 (募集)	⑨チラシ・ポス ター・報告書
8月6日 (木)	キックオフ								
中旬									
下旬	業者打ち合わせ、デザイン・ 構成決定	三行詩8/7ㄨ切 (9/1審査)	募集内容決定 8月末募集	内容相談	内容確定	内容相談・開催 方法	内容確定		内容相談
9月		作業相談	募集期間		募集期間 (声が けなど) 随時編 集・掲載		講師依頼・会場 予約	随時、業者との やり取り。各 ページレイアウト や仕様相談	随時集計データを①へ/HP掲載 (ポ標10/6審査) * 審査は役員
中旬	ポスター9/18標 語9/30ㄨ切	9月末ㄨ切		会場打ち合わせ		協賛依頼、集金 業務			
下旬		随時集計データを①へ/HP掲載					グループフォー ム募集		
10月		集計データを① へ/HP掲載	集計データを① へ/HP掲載			講師打ち合わせ			チラシ・ポス ター配布
中旬									
下旬					10月末ㄨ切		ㄨ切	10月末ㄨ切	
11月				記事まとめ データを①へ	集計データを① へ/HP掲載	集計データを① へ/HP掲載	集計データを① へ/HP掲載	集計データを① へ/HP掲載	
11月8日 (日)	公開目標 (仮)			15日 (日) 公開	公開目標 (仮)				
12月	業者とのやり取 り					講演会準備・当 日運営	グループフォー ム募集		
12月13日 (日)	フェスティバル当日 (全コンテンツ公開) & オンライン講演会								
中旬	業者とのやり取 り						集計データを① へ /HP掲載		報告書作成
下旬	フェスティバル振り返り								報告書配布